

## Vernieuwbouw Librije

U heeft er vast al wel over gehoord of over gelezen. De Librije gaat 'vernieuwbouwen'.

Op dinsdag 12 juli kregen wij het goede nieuws dat de gemeenteraad van Opsterland het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft goedgekeurd. Hiermee investeert de gemeente nadrukkelijk in de onderwijshuisvesting van onder andere De Librije.

De reden dat we gaan 'vernieuwbouwen' is dat er te weinig klaslokalen zijn en omdat we de kwaliteit van het gebouw willen verbeteren. Ook willen we het huidige gebouw opener maken, zodat er ook buiten de lokalen meer ruimte is voor overleg en in kleine groepjes kan worden gewerkt.



## Bouwjournaal

Tijdens de voorbereidingen en de daadwerkelijke verbouwing van de school willen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarom hebben we dit bouwjournaal in het leven geroepen. Het is de bedoeling om jullie maandelijks op de hoogte te houden via deze nieuwsbrief.

## Achter de schermen

Nu denkt u misschien: start maar met die verbouwing. Helaas gaat dat niet zo snel. Wel zijn we 'achter de schermen' al druk aan de gang.



### Planvorming

We zijn begonnen met het inventariseren van de exacte wensen. Er is een brainstorm met het bestuur, leerkrachten en leerlingen geweest. Het

huidige schoolgebouw, en de omgeving, is geïnspecteerd. Huidige klachten en wensen zijn vastgelegd, zodat helder is wat de (on)mogelijkheden zijn om meer ruimte te creëren.

Tot slot zijn er gesprekken met de architect geweest. Onze precieze wensen zijn uiteindelijk vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).

## Ontwerp en aanbesteding

Het PvE vormt de input voor een aantal voorontwerpen van de architect. Hij legt ons meerdere vernieuwbouw scenario's voor, waarbij ook de kosten inzichtelijk zijn gemaakt. We maken daarna een keuze voor een definitieve ontwerprichting.

---

Als het ontwerp definitief is, wordt er een aanbesteding georganiseerd. Na de aanbesteding volgt de gunning naar de uitvoerende partij.

## Gebruik leslokalen De Vlieger

Nadat de vernieuwbouw van de school is gegund, volgt de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer. Hierbij is het van belang dat de overlast en de duur van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk is.

Er wordt gebouwd in een bestaande situatie, waar in een groot deel gewoon les wordt gegeven. De bouw zal helaas enige overlast veroorzaken. Daar kunnen we niet omheen.

Tijdens de verbouwing gaan we gebruik maken van het voormalige schoolgebouw van De Vlieger. De gemeente Opsterland zorgt ervoor dat het gebouw en alle faciliteiten voor die periode op orde zijn.

We hebben dan dus korte tijd te maken met twee schoollocaties.



Welke groepen er tijdelijk verhuizen naar het schoolgebouw van De Vlieger weten we nog niet. Houd daarvoor onder andere deze nieuwsbrief in de gaten.



### Vragen

Heeft u vragen over de vernieuwbouw? Stuur dan een mailtje naar

[bouwcommissie@pcbs-librije.nl](mailto:bouwcommissie@pcbs-librije.nl)